

新潟県立武道館 建設通信

(第6号)

躯体工事が完了し、現在の工事の出来高は、63%となっています。屋根工事は、天候に恵まれたこともあり、外回りはほぼ完了しました。内装工事は、小道場から相撲場・更衣室へと設備工事をメインに進めています。

大道場は、引き続きトラス鉄骨の塗装工事、天井のグラスウールマットが粗方おわり、照明器具も付け終わりました。

今後は、1階内装工事、2階設備工事をメインに、外装の仕上げも始めていきます。

春に向けて気候も穏やかになりますが、まだ降雪も考えられます。引き続き、安全を第一に気を引き締めて作業を進めて参ります。何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

